24 mars 2016 CPNV SI-T1a Genoud Malorie Lacombe Mickaël Sejmenovic Aida



# Table des matières

Analyse préliminaire	2
Introduction	2
Organisation	2
Objectifs	2
Planning initial	3
Analyse	4
Cahier des charges	4
Tâches principales	4
Tâches secondaires	4
Stratégie de tests	5
Budget initial	5
MCD	6
MLD	6
Étude de faisabilité	6
Les risques techniques	6
Les solutions	6
Maquettes préliminaires	7
Planning finale	8
Conception	9



#### Analyse préliminaire

#### Introduction

Dans le cadre du CPNV, nous devons réaliser un projet qui a pour but de concevoir un site Web de gestion de projet. L'utilisateur pourra donc créer un projet ainsi que les tâches respectives à celui-ci, les attribuer aux personnes de son groupe et de pouvoir concevoir dans un premier temps le planning initial et d'avoir un suivi des tâches tout le long du projet afin d'établir le journal de bord ainsi que le planning final.

#### Organisation

Titre	Nom et Prénom	Email
Élève 1	Genoud Malorie (MGD)	genoud.malorie@cpnv.ch
Élève 2	Lacombe Mickaël (MLE)	lacombe.mickael@cpnv.ch
Élève 3	Sejmenovic Aida (ASC)	sejmenovic.aida@cpnv.ch
Expert 1	Hurni Pascal	hurni.pascal@cpnv.ch
Expert 2	Saison Yann	Saison.yann@cpnv.ch

#### **Objectifs**

- Faire un programme respectant les normes du Framework Laravel
- Faire une base de données intuitive
- Faire un site intuitif et ergonomique
- Faire un planning du projet en entier (non final)
- Faire un journal de travail interactif pour les élèves



### Planning initial

Lis	te des tâches	Date	Élève
0.	Documentation	Tout le long du projet	MGD, MLE, ASC
1.	Formation Laravel	01.02 - 11.03	MGD, MLE, ASC
2.	Réunion 1 => Conception + BDD	18.02	MGD, MLE, ASC
3.	Base de données	12.02 - 04.03	MGD, MLE, ASC
	a. Réunion 2 => BDD + views + graphisme	12.02 - 19.02	MGD, MLE, ASC
	b. MCD - MLD	02.02 - 03.02	MGD
	c. Tests divers	04.02	MGD, MLE, ASC
4.	Gestion de projet	09.03 - 11.03	MGD, MLE, ASC
	a. Réunion 3 => liste des tâches, distribution des	09.03 - 10.03	MGD, MLE, ASC
	tâches	09.05 - 10.05	
	b. Planning initial	11.03	MGD, ASC
5.	Maquette	09.03 - 11.03	MGD
	a. Croquis	09.03 - 11.03	MGD
6.	BDD	16.03 – 17.03	MGD, MLE
	a. Ajout des données	16.03	MGD
	b. Vérification des normes	17.03	MGD
	c. Tests des normes	17.03	MLE
7.	Back-end	16.03 – 13.06	MGD, MLE, ASC
	a. Model	16.03	
	b. Routing	16.03 - 18.03	
	c. Class		
	d. Controller	23.03	
	e. Helpers		
	f. (Midleware)		
	g. Views		MGD, MLE, ASC
	i. Connexion	16.03 - 18.03	MLE, ASC
	ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches	22.03 – 22.04	MGD
	iii. Liste des projets		
	iv. Liste des tâches (page infos générales et		
	pages élèves)	•••	
	v. Informations générales du projet		
8.	Réunions 4 => avancement		
9.	Tests	13.06	
10.	Front	•••	
	a. Materialize		
11.	Réunion 5 => FINAL		



#### **Analyse**

#### Cahier des charges

#### Tâches principales

- 1. Les tâches auront une durée en heure dans le planning
- 2. Attribution des tâches sur plusieurs personnes (les personnes du groupe peuvent s'ajouter à une tâche en cours par une autre personne du groupe)
- 3. L'élève pourra voir toutes ses tâches sous forme de liste
- 4. Dans le journal de travail on récoltera le nom de la tâche, la durée par le planning et sa véritable durée pour permettre de comparer
- 5. Dans les tâches, l'élève pourra « commencer », « arrêter » et « reprendre » une tâche (l'application devra traquer quand il a commencé et arrêté). La tâche aura donc plusieurs « début » et « fin ».
- 6. L'élève peut avoir un historique de ses tâches pour voir par exemple les dernières tâches effectuées, il ne peut pas les modifier, s'il veut les modifier il doit demander au professeur
- 7. Chaque tâche peut avoir des commentaires par la personne qui a la tâche ou par le professeur
- 8. Mettre un champ de recherche pour les commentaires et tâches

#### Tâches secondaires

- 1. Les tâches sont modifiables/supprimables que par les élèves et les profs même en cours du projet (planification)
- 2. Les tâches et le projet ne seront pas visibles par les autres groupes de personnes
- 3. Il existera donc 2 types d'utilisateurs :
  - a. Elèves
  - b. Professeurs
- 4. Le professeur devra pouvoir voir en temps réel comment les élèves activent et désactivent leur tâches comme un historique. On retrouvera donc le nom de l'élève et sa tâche avec la durée.



#### Stratégie de tests

- 1. Vérifier que la page de login s'affiche correctement.
- 2. Vérifier que lors de la connexion, le login et le mot de passe correspondent aux données de la BDD.
- 3. Vérifier qu'une fois la connexion faîtes, l'utilisateur soit redirigé sur la page des informations générales du projet.
- 4. Vérifier que la page des informations générales du projet contienne les parties suivantes :
  - Une rubrique « Organisation » avec le nom du projet, sa date de création, sa description ainsi que le nom du chef de projet et le nom des autres membres du projet.
  - b. Une rubrique « Planning » listant toutes les tâches ainsi que les sous-tâches avec leur durée en heure et les dates des différents jalons s'il y en a.
- 5. Vérifier que l'utilisateur puisse naviguer parmi les onglets disponibles :
  - a. L'onglet informations générales du projet.
  - b. L'onglet de l'édition (ajout de nouvelles tâches).
  - c. L'onglet de la liste des tâches que l'utilisateur doit faire.
- 6. Vérifier que la page d'édition s'affiche correctement.
- 7. Vérifier que chacun des champs, excepté le champ « Date jalon », doivent être remplis avant d'être ajoutées dans la BDD.
- 8. Vérifier que chacun des champs soit remplis avec des données correspondant aux types de champs de la BDD
- 9. Vérifier que le bouton « Ajouter une tâche » fonctionne et insère les données dans la base de données.
- 10. Vérifier que la page de la liste des tâches propres à l'utilisateur affiche les parties suivantes :
  - a. Une rubrique « Planning » affichant le planning initial avec l'avancement des différentes tâches en pourcent et les jalons s'il y en a avec la possibilité d'afficher le planning de plusieurs façons (p. ex : seulement les tâches ayant une date de jalon)
  - b. Une rubrique « Tâches » permettant d'afficher la liste des tâches que l'utilisateur doit faire et avec différents bouton comme « Play », « Pause » et « Stop » pour gérer les différents début/fin d'une tâches ainsi qu'un bouton « Abandon » permettant à l'utilisateur de dire quelles tâches il a dû abandonner


c.

#### **Budget** initial


Il n'y pas de coûts pour un quelconque outil car le CPNV dispose d'une partie des outils que l'on a besoin et il est facile de trouver certains logiciels gratuitement sur Internet.



#### MCD



#### MLD



#### Étude de faisabilité

#### Les risques techniques

- Le planning a été mal conçu
- Le planning n'est pas respecté
- La base de données a été mal conçue
- •

#### Les solutions

- Vérifier que chaque tâche ne prenne pas plus de temps qu'elle ne devrait
- Vérifier chaque jour le planning et les tâches à effectuer

MGD, MLE, ASC 6 24.03.2016



- Faire vérifier la base de données par les experts afin de s'assurer que rien ne manque
- •

Maquettes préliminaires



### Planning finale

1. Documentation	Lis	te des tâches	Date	Élève
3. Réunion 1 => Conception + BDD         18.02         MGD, MLE, ASC           4. Base de données         12.02 – 04.03         MGD, MLE, ASC           a. Réunion 2 => BDD + views + graphisme         12.02 – 19.02         MGD, MLE, ASC           b. MCD - MLD         02.02 – 03.02         MGD           c. Tests divers         04.02         MGD, MLE, ASC           5. Gestion de projet         09.03 – 11.03         MGD, MLE, ASC           a. Réunion 3 => liste des tâches, distribution des tâches         09.03 – 11.03         MGD           5. Maquette         09.03 – 11.03         MGD           6. Maquette         09.03 – 11.03         MGD           a. Croquis         09.03 – 11.03         MGD           7. BDD         16.03 – 17.03         MGD           a. Ajout des données         16.03 – MGD         MGD, MLE           b. Vérification des normes         17.03         MGD           c. Tests des normes         17.03         MGD           b. Vérification des normes         16.03 – 13.06         MGD, MLE, ASC           a. Model         16.03 – 13.06         MGD, MLE, ASC           a. Model         16.03 – 18.03         MLE           b. Routing         16.03 – 18.03         MLE           c. Class <th>1.</th> <th>Documentation</th> <th>Tout le long du projet</th> <th>MGD, MLE, ASC</th>	1.	Documentation	Tout le long du projet	MGD, MLE, ASC
4. Base de données       12.02 – 04.03       MGD, MLE, ASC         a. Réunion 2 => BDD + views + graphisme       12.02 – 19.02       MGD, MLE, ASC         b. MCD - MLD       02.02 – 03.02       MGD         c. Tests divers       04.02       MGD, MLE, ASC         5. Gestion de projet       09.03 – 11.03       MGD, MLE, ASC         a. Réunion 3 => liste des tâches, distribution des tâches       09.03 – 11.03       MGD, MLE, ASC         b. Planning initial       11.03       MGD         6. Maquette       09.03 – 11.03       MGD         a. Croquis       09.03 – 11.03       MGD         7. BDD       16.03 – 11.03       MGD         a. Ajout des données       17.03       MGD         b. Vérification des normes       17.03       MGD         c. Tests des normes       17.03       MLE         8. Back-end       16.03 – 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 – 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 – 18.03       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03       MLE         c. Class           d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Mid	2.	Formation Laravel	01.02 - 11.03	MGD, MLE, ASC
a. Réunion 2 => BDD + views + graphisme       12.02 - 19.02       MGD, MLE, ASC         b. MCD - MLD       02.02 - 03.02       MGD         c. Tests divers       04.02       MGD, MLE, ASC         5. Gestion de projet       09.03 - 11.03       MGD, MLE, ASC         a. Réunion 3 => liste des tâches, distribution des tâches       09.03 - 10.03       MGD, MLE, ASC         b. Planning initial       11.03       MGD         6. Maquette       09.03 - 11.03       MGD         a. Croquis       09.03 - 11.03       MGD         7. BDD       16.03 - 17.03       MGD, MLE         a. Ajout des données       16.03       MGD         b. Vérification des normes       17.03       MLE         c. Tests des normes       17.03       MLE         8. Back-end       16.03 - 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 - 18.03       MLE         b. Routing       16.03 - 18.03       MLE         c. Class           d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)           g. Views       16.03 - 18.03          ii. Connexion       16.03 -	3.	Réunion 1 => Conception + BDD	18.02	MGD, MLE, ASC
b. MCD - MLD c. Tests divers 04.02 MGD, MLE, ASC  5. Gestion de projet 09.03 − 11.03 MGD, MLE, ASC  a. Réunion 3 ⇒ liste des tâches, distribution des tâches b. Planning initial 11.03  6. Maquette 09.03 − 11.03 MGD a. Croquis 09.03 − 11.03 MGD  7. BDD 16.03 − 17.03 MGD  16.03 − 17.03 MGD  b. Vérification des normes 17.03 MGD  c. Tests des normes 17.03 MGD  MGD, MLE  8. Back-end 16.03 − 13.06 MGD, MLE  b. Routing 16.03 − 18.03 MLE  c. Class d. Controller 23.03 MLE  e. Helpers f. (Midleware) g. Views 16.03 − 18.03 ii. CRUD ⇒ ajout d'un projet, ajout de tâches iv. Liste des projets iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet  1  10. Tests  13.06  MGD, MLE, ASC  09.03 − 11.03 MGD  MGD  MGD, MLE  16.03 − 13.06 MGD, MLE  MGD, MLE  MGD, MLE  MGD, MLE  MGD, MLE  MGD  MGD, MLE  MGD  MGD  MGD  MGD  MGD  MGD  MGD  MG	4.	Base de données	12.02 - 04.03	MGD, MLE, ASC
c. Tests divers       04.02       MGD, MLE, ASC         5. Gestion de projet       09.03 – 11.03       MGD, MLE, ASC         a. Réunion 3 ⇒ liste des tâches, distribution des tâches       09.03 – 10.03       MGD, MLE, ASC         b. Planning initial       11.03       MGD         6. Maquette       09.03 – 11.03       MGD         a. Croquis       09.03 – 11.03       MGD         7. BDD       16.03 – 17.03       MGD, MLE         a. Ajout des données       16.03 MGD       MGD         b. Vérification des normes       17.03 MGD       MLE         c. Tests des normes       17.03 MLE       ME         8. Back-end       16.03 – 13.06 MGD, MLE, ASC       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 – 18.03 MLE       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03 MLE       MLE         c. Class           d. Controller       23.03 MLE       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)           g. Views       16.03 - 18.03          ii. CRUD ⇒ ajout d'un projet, ajout de tâches       22.03 - 23.04          iii. Liste des projets           iv.		a. Réunion 2 => BDD + views + graphisme	12.02 - 19.02	MGD, MLE, ASC
5. Gestion de projet       09.03 – 11.03       MGD, MLE, ASC         a. Réunion 3 => liste des tâches, distribution des tâches       09.03 – 10.03       09.03 – 10.03         b. Planning initial       11.03       MGD         6. Maquette       09.03 – 11.03       MGD         a. Croquis       09.03 – 11.03       MGD         7. BDD       16.03 – 17.03       MGD, MLE         a. Ajout des données       16.03       MGD         b. Vérification des normes       17.03       MGD         c. Tests des normes       17.03       MLE         8. Back-end       16.03 – 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 – 18.03       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03       MLE         c. Class           d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)           g. Views       16.03 - 18.03          ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches       22.03 - 23.04          iii. Liste des projets           v. Informations générales du projet          9. Réunions 4 => avancement <th></th> <th>b. MCD - MLD</th> <th>02.02 - 03.02</th> <th>MGD</th>		b. MCD - MLD	02.02 - 03.02	MGD
a. Réunion 3 => liste des tâches, distribution des tâches  b. Planning initial  11.03  6. Maquette  09.03 - 11.03  MGD  a. Croquis  09.03 - 11.03  MGD  7. BDD  16.03 - 17.03  MGD, MLE  a. Ajout des données  16.03  b. Vérification des normes  17.03  MGD  c. Tests des normes  17.03  ME  8. Back-end  16.03 - 13.06  MGD, MLE, ASC  a. Model  b. Routing  16.03 - 18.03  MLE  c. Class  d. Controller  23.03  d. Controller  e. Helpers  f. (Midleware)  g. Views  16.03 - 18.03  ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches  iii. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement   10. Tests		c. Tests divers	04.02	MGD, MLE, ASC
tâches b. Planning initial 11.03 6. Maquette 09.03 – 11.03 MGD a. Croquis 09.03 – 11.03 MGD 7. BDD 16.03 – 17.03 MGD, MLE a. Ajout des données 16.03 MGD b. Vérification des normes 17.03 MGD c. Tests des normes 17.03 MLE 8. Back-end 16.03 – 13.06 MGD, MLE, ASC a. Model b. Routing 16.03 – 18.03 MLE c. Class d. Controller e. Helpers f. (Midleware) g. Views 16.03 MLE ii. Connexion iii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches iv. Liste des projets iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet 9. Réunions 4 => avancement 10. Tests	5.	Gestion de projet	09.03 - 11.03	MGD, MLE, ASC
b. Planning initial 11.03 6. Maquette 99.03 - 11.03 MGD a. Croquis 09.03 - 11.03 MGD 7. BDD 16.03 - 17.03 MGD, MLE a. Ajout des données 16.03 MGD b. Vérification des normes 17.03 MGD c. Tests des normes 17.03 MLE 8. Back-end 16.03 - 13.06 MGD, MLE, ASC a. Model 16.03 - 13.06 MGD, MLE b. Routing 16.03 - 18.03 MLE c. Class d. Controller 23.03 MLE e. Helpers f. (Midleware) g. Views 16.03 - 18.03 ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches 22.03 - 23.04 iii. Liste des projets iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet 9. Réunions 4 => avancement 10. Tests 13.06		·	09 03 – 10 03	
6. Maquette       09.03 – 11.03       MGD         a. Croquis       09.03 – 11.03       MGD         7. BDD       16.03 – 17.03       MGD, MLE         a. Ajout des données       16.03       MGD         b. Vérification des normes       17.03       MGD         c. Tests des normes       17.03       MLE         8. Back-end       16.03 – 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 – 18.03       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03       MLE         c. Class           d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)           g. Views       16.03 - 18.03          ii. Connexion       16.03 - 18.03          iii. Liste des projets           iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)           v. Informations générales du projet           9. Réunions 4 => avancement        13.06				
a. Croquis		b. Planning initial		
7. BDD       16.03 - 17.03       MGD, MLE         a. Ajout des données       16.03       MGD         b. Vérification des normes       17.03       MGD         c. Tests des normes       17.03       MLE         8. Back-end       16.03 - 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03 - 18.03       MLE         b. Routing       16.03 - 18.03       MLE         c. Class        MLE         d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)        MGD, MLE, ASC         i. Connexion       16.03 - 18.03          ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches       22.03 - 23.04          iii. Liste des projets           iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)           v. Informations générales du projet           9. Réunions 4 => avancement        13.06	6.	Maquette	09.03 – 11.03	MGD
a. Ajout des données b. Vérification des normes 17.03 MGD c. Tests des normes 17.03 MLE  8. Back-end 16.03 16.03 MLE  8. Back-end 16.03 MLE  b. Routing 16.03 MLE c. Class d. Controller 23.03 MLE e. Helpers f. (Midleware) g. Views 16.03 - 18.03 ii. CRUD ⇒ ajout d'un projet, ajout de tâches iii. Liste des projets iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 ⇒ avancement 10. Tests 13.06		a. Croquis	09.03 - 11.03	MGD
b. Vérification des normes  c. Tests des normes  17.03 MLE  8. Back-end  16.03 - 13.06 MGD, MLE, ASC  a. Model  b. Routing  16.03 - 18.03 MLE  c. Class  d. Controller  e. Helpers  f. (Midleware)  g. Views  16.03 - 18.03  ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches  iv. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests  16.03 - 13.06  MGD, MLE, ASC  MGD, MLE, ASC  16.03 - 18.03  MLE  16.03  MGD, MLE, ASC  16.03 - 18.03  16.03 - 18.03  16.03 - 23.04  16.03 - 23.04  16.03 - 18.03  16.03 - 18.03  17.03  18.03	7.		16.03 – 17.03	MGD, MLE
c. Tests des normes       17.03       MLE         8. Back-end       16.03 – 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03       MLE         c. Class           d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)        MGD, MLE, ASC         i. Connexion       16.03 - 18.03          ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches       22.03 - 23.04          iii. Liste des projets           iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)           v. Informations générales du projet           9. Réunions 4 => avancement           10. Tests       13.06			16.03	MGD
8. Back-end       16.03 – 13.06       MGD, MLE, ASC         a. Model       16.03       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03       MLE         c. Class        MLE         d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)        MGD, MLE, ASC         i. Connexion       16.03       MGD, MLE, ASC         i. Connexion       16.03 - 18.03          iii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches       22.03 - 23.04          iii. Liste des projets           iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)           v. Informations générales du projet           9. Réunions 4 => avancement           10. Tests       13.06		b. Vérification des normes	17.03	MGD
a. Model       16.03       MLE         b. Routing       16.03 – 18.03       MLE         c. Class           d. Controller       23.03       MLE         e. Helpers           f. (Midleware)           g. Views       16.03       MGD, MLE, ASC         i. Connexion       16.03 - 18.03          ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches       22.03 - 23.04          iii. Liste des projets           iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)           v. Informations générales du projet           9. Réunions 4 => avancement           10. Tests       13.06		c. Tests des normes	17.03	MLE
b. Routing c. Class d. Controller 23.03 MLE e. Helpers f. (Midleware) g. Views 16.03 - 18.03 ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches iii. Liste des projets iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement 10. Tests  ME  16.03 - 18.03 MLE  16.03 MGD, MLE, ASC  16.03 - 18.03  16.03 - 18.03  16.03 - 23.04  16.03 - 23.04  16.03 - 23.04  16.03 - 23.04  17.03  18.06	8.	Back-end	16.03 – 13.06	MGD, MLE, ASC
c. Class d. Controller 23.03 MLE e. Helpers f. (Midleware) g. Views 16.03 MGD, MLE, ASC i. Connexion 16.03 - 18.03 ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches 22.03 - 23.04 iii. Liste des projets iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet 9. Réunions 4 => avancement 10. Tests 13.06		a. Model	16.03	MLE
d. Controller e. Helpers f. (Midleware) g. Views i. Connexion ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches iii. Liste des projets iiv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement 10. Tests  MED MED MED MED MED MED MED MED MED ME		b. Routing	16.03 - 18.03	MLE
e. Helpers f. (Midleware)  g. Views 16.03 MGD, MLE, ASC  i. Connexion 16.03 - 18.03  ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches 22.03 - 23.04  iii. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests 13.06		c. Class		
f. (Midleware)  g. Views 16.03 MGD, MLE, ASC  i. Connexion 16.03 – 18.03  ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches 22.03 – 23.04  iii. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests 13.06		d. Controller	23.03	MLE
g. Views  i. Connexion  ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches  iii. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests  16.03 - 11.00  22.03 - 23.04     16.03 - 11.00   11.03 - 11.00  11.03 - 11.00  11.03 - 11.00  11.03 - 11.00  11.03 - 11.00  11.03 - 11.00  11.03 - 11.00  11.04 - 11.00  11.05 -		e. Helpers		
<ul> <li>i. Connexion</li> <li>ii. CRUD =&gt; ajout d'un projet, ajout de tâches</li> <li>iii. Liste des projets</li> <li>iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)</li> <li>v. Informations générales du projet</li> <li>9. Réunions 4 =&gt; avancement</li> <li>13.06</li> </ul>		f. (Midleware)		
ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches  iii. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests  22.03 – 23.04    13.06		g. Views	16.03	MGD, MLE, ASC
iii. Liste des projets  iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves)  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests 13.06		i. Connexion	16.03 - 18.03	
iv. Liste des tâches (page infos générales et pages élèves) "  v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests 13.06		ii. CRUD => ajout d'un projet, ajout de tâches	22.03 – 23.04	
pages élèves) ""  v. Informations générales du projet "  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests 13.06		iii. Liste des projets		
v. Informations générales du projet  9. Réunions 4 => avancement  10. Tests 13.06				
9. Réunions 4 => avancement          10. Tests       13.06		pages élèves)	•••	
10. Tests 13.06			***	
	9.	Réunions 4 => avancement	•••	
11. Front	10.	Tests	13.06	
	11.	Front	•••	
a. Materialize		a. Materialize		
12. Réunion 5 => FINAL	12.	Réunion 5 => FINAL	•••	



#### Conception

#### Maquettes graphique

#### Réalisation

#### Dossier de réalisation

 Nous utilisons Windows 7 Entreprise fourni par le CPNV Informations système générales

Édition Windows

Windows 7 Entreprise

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Service Pack 1



Système

Fabricant: CPNV

Évaluation : L'évaluation de l'ordinateur n'est pas disponible

Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz

Mémoire installée (RAM): 16.0 Go

Type du système : Système d'exploitation 64 bits

Stylet et fonction tactile : La fonctionnalité de saisie tactile ou avec un stylet n'est pas

disponible sur cet écran

Paramètres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail -

Nom de l'ordinateur : SC-C333-PC13

Nom complet: SC-C333-PC13.sc.cpnv.ch

Description de l'ordinateur :

Domaine: sc.cpnv.ch

Activation de Windows

Windows est activé.

ID de produit : 00392-918-5000002-85766 Modifier la clé de produit (Product Key)



Modifier les

paramètres

- 2. Les logiciels utilisés sont
  - Wamp 2,5
  - Xampp 3.2.2
  - JetBrains PHPStorm 10.0.3
  - Microsoft Word 2010
  - Pencil 2.0.5
  - Adobe Photoshop CC 2014
  - Firefox/ Google Chrome

3.

#### Description des tests effectués

#### Erreurs restantes

MGD, MLE, ASC 9 24.03.2016

